

**План мероприятий на 2018-2020 годы
по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка
модели информационного взаимодействия между субъектами
региональной системы подготовки спортивного резерва
(на примере Республики Саха (Якутия))»**

№	Мероприятия	Единица изм-й	Целевой индикатор		
			2018	2019	2020
1.	Определение пилотных спортивных школ	учрж.	3		
2.	Организация рабочих мест и материально-техническое обеспечение	мест	20	75	75
3.	Разработка, установка, ввод и эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «ИС: Управление спорта»	учрж.	3	13	13
4.	Формирование данных контингента по этапам спортивной подготовки в региональную информационную систему	дети	1 403	6 360	6 360
5.	Формирование данных тренерского состава в региональную информационную систему	тренер	53	274	274
6.	Формирование отчетов	раз	4	14	14
7.	Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах	раз	10	20	12
8.	Разработка методических пособий, методических рекомендаций и изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	шт.	250	250	250

Руководитель

В. И. Егоров

В.И. Егоров