

**План реализации федеральной экспериментальной площадки
«Разработка модели информационного взаимодействия между
субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва
(на примере Республики Саха (Якутия))»
на 2017 год**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ожидаемые результаты
1	Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта на 2017 год по итогам отчета за 2016 год Министерства спорта РФ	март	Выполнение плана мероприятий ФЭП за 2017 год
2	Проведение обучающего семинара и курса по заполнению первоначальных данных контингента участников и тренерского состава	март и декабрь	Правильное заполнение первоначальных данных. Разработка методических рекомендаций
3	Формирование первоначальных данных контингента участников по этапам спортивной подготовки для региональной информационной системы	март - октябрь	Определение количества контингента участников
4	Формирование первоначальных данных тренерского состава для региональной информационной системы	март - октябрь	Определение количества тренерского состава
5	Проведение круглого стола по заполнению первоначальных данных контингента участников и тренерского состава	март и октябрь	Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов
6	Подготовка данных контингента участников по этапам спортивной подготовки для ввода в региональную информационную систему	ноябрь - декабрь	Создание единой базы данных контингента участников по этапам спортивной подготовки
7	Подготовка данных тренерского состава для ввода в региональную информационную систему	ноябрь - декабрь	Создание единой базы данных тренерского состава
8	Анализ укомплектованности контингента участников по этапам спортивной подготовки	ноябрь - декабрь	Определение количества контингента участников по этапам спортивной подготовки
9	Анализ укомплектованности тренерского состава	ноябрь - декабрь	Определение количества тренерского состава (возраст, образование, квалификационная категория)
10	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию конфигурации «Спортивная организация» и РИС «ИС: Управление спорта»	ноябрь - декабрь	Ввод и создание единой базы данных контингента участников по этапам спортивной подготовки и тренерского состава

11	Экспериментальная апробация программной системы	ноябрь - декабрь	Внедрение модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия)) Поддержка актуальности данных для управленческого учета; визуализация динамики изменений показателей; создание единства нормативно-справочной информации
12	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2017 год	ноябрь - декабрь (по назначению)	Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за 2017 год
13	Формирование показателей по видам спорта для региональной информационной системы	декабрь 2017 г. – март 2018 г.	Ввод и создание единой базы по видам спорта
14	Формирование показателей мероприятий для региональной информационной системы	декабрь 2017 г. – март 2018 г.	Ввод и создание единой базы по показателям проведенных мероприятий
15	Формирование показателей спортивных достижений для региональной информационной системы	декабрь 2017 г. – март 2018 г.	Ввод и создание единой базы по показателям спортивных достижений
16	Участие в круглых столах, семинарах, курсах	в течение года	Распространение опыта работы
17	Участие в научно-практической конференции	в течение года	Распространение опыта работы
18	Проведение региональной научно-практической конференции	декабрь	Распространение опыта работы, отчет ФЭП за 2017 год
19	Разработка методических пособий, методических рекомендаций, брошюр, буклетов, печатной продукции о ходе реализации проекта	в течение года	Публикация и распространение методических пособий, методических рекомендаций. Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствования подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)

Система целевых индикаторов федеральной экспериментальной площадки "Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))"
на 2017 год

№	Наименование мероприятия/индикатора	Единица измерения	Отчетный год	
1	2	3	4	
1	Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта на 2017 год по итогам отчета за 2016 год Министерства спорта РФ	%	100	
2	Проведение обучающего семинара и курса по заполнению первоначальных данных контингента участников и тренерского состава	ед.	5	
3	Формирование первоначальных данных контингента участников по этапам спортивной подготовки для региональной информационной системы	ед.	8 359	
4	Формирование первоначальных данных тренерского состава для региональной информационной системы	ед.	250	
5	Проведение круглого стола по заполнению первоначальных данных контингента участников и тренерского состава	ед.	5	
6	Подготовка данных контингента участников по этапам спортивной подготовки для ввода в региональную информационную систему	%	70	
7	Подготовка данных тренерского состава для ввода в региональную информационную систему	%	100	
8	Анализ укомплектованности контингента участников по этапам спортивной подготовки	%	100	
9	Анализ укомплектованности тренерского состава	%	100	
10	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию конфигурации «Спортивная организация» и РИС «ИС: Управление спорта»	%	70	
11	Экспериментальная апробация программной системы	%	70	
12	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2017 год	ед.	1	
13	Формирование показателей по видам спорта для региональной информационной системы	%	50	
14	Формирование показателей мероприятий для региональной информационной системы	%	50	
15	Формирование показателей спортивных достижений для региональной информационной системы	%	50	
16	Участие в круглых столах, семинарах, курсах	ед.	по отдельному плану	
17	Участие в научно-практической конференции	ед.	по отдельному плану	
18	Проведение региональной научно-практической конференции	ед.	1	
19	Разработка:			
	19.1	методических пособий	ед.	1
	19.2	методических рекомендаций	ед.	2
	19.3	брошюр	ед.	4
	19.4	буклетов	ед.	4
	19.5	печатной продукции	ед.	7