

**Программа реализации федерального экспериментального  
(инновационного) проекта (2016 -2017 г.г.)**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2016-01.09.2017	Егоров В.И. Руководители организаций, осуществляющих спортивную подготовку	Формирование единой региональной системы учета, анализа и отчетов в различных разрезах информационных регистров (тренер, юный спортсмен, результаты спортивных достижений и т.д.)
Конкретные мероприятия проекта				
1.1	Обсуждение состава рабочей группы для работы по программе федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	01.09.2016	Министерство спорта РС (Я) Егоров В.И.	Приказ Министерства спорта РС (Я) о создании рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта
1.2	Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2016	Егоров В.И.	Заключение договоров о взаимодействии с внешними организациями
1.3	Проведение семинара-совещания по теме «Систематизация и оптимизация процесса сбора и консолидации отчетности	10.09.2016	Егоров В.И.	Предложения участников семинара по совершенствованию программной

	деятельности спортивных школ, создание БД» (в рамках консультационно-аналитического центра)			системы
1.4	Комплектование экспериментальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку для участия в федеральном (инновационном) проекте	10.09.2016	Министерство спорта РС (Я) Егоров В.И.	Приказ Министерства спорта РС (Я) о создании экспериментальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку для участия в федеральном (инновационном) проекте
1.5	Разработка плана-графика заполнения первоначальной БД, формирования отчета и сдачи отчетов	10.09.2016	Члены рабочей группы	Приказ Министерства спорта РС (Я) об утверждении плана-графика заполнения первоначальной БД, формирования отчета и сдачи отчетов
1.6	Проведение курса на тему «Обучение информационной системы учета и система сбора и анализа данных»	12.09.2016	Егоров В.И.	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы
1.7	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	10.10.2016	Поротова А.Л.	Предложения участников семинара по реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта
1.8	Проведение семинара на тему «Анализ внедрения программной системы»	20.12.2016	Егоров В.И.	Предложения участников семинара по совершенствованию программной системы

1.9	Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	02.05.2016	Поротова А.Л.	Создание проектов приказов об инновационной (экспериментальной) деятельности
2.0	Экспериментальная апробация программной системы	15.09.2016-15.10.2016	Поротова А.Л., члены рабочей комиссии	Первоначальное заполнение БД
2.1	Экспериментальная апробация программной системы	01.11.2016-15.12.2016	Поротова А.Л., члены рабочей комиссии	Формирование форм отчетности
2.2	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	ноябрь-декабрь 2016 (по назначению)	Поротова А.Л.	Доклад о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ
3.2	Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта по итогам Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ	до 11.02.2017	Поротова А.Л.	Отчет в Министерство спорта РФ
II.	Этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта 2-ой этап	01.09.2017-20.12.2017	Егоров В.И.	Запуск и становление эксперимента
Конкретные мероприятия проекта				
1.	Формирование данных контингента, тренеров, спортивных достижений и отчетов в различных	01.10.2016-01.10.2017	Егоров В.И., Руководители организаций, осуществляющ	Создание учебно-методической базы для обеспечения экспериментального



	разрезах по учреждениям и по ведомству (конкретизация после завершения 1-го этапа)		их спортивную подготовку	процесса; интеграция с региональным сегментом Межведомственной системы
1.2	Определение основных критериев для формирования единой региональной информационной системы спортивных школ (конкретизация после завершения 1-го этапа).	20.12.2017	Поротова А.Л.	Формирование сводных БД, сохранение архивных данных организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Примечание: обсуждение отчета о выполнении программы реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта и предоставление в Министерство спорта РФ отчета о расходовании федеральной субсидии (ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным).

Руководитель

*В.И. Егоров*

В.И. Егоров