

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Республиканский центр
подготовки спортивного резерва»



«Успуорка эрэллэри бэлэмниир
өрөспүүбүлүкэтээби киин» Саха
Өрөспүүбүлүкэтин бүддьүөтүн
судаарыстыбаннай тэрилтэтэ

677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/5 т/ф: 8 (4112) 40-25-16,
e-mail: rcpsr@gov14.ru

01.07.2021 г. № 1039

Статс-секретарю, заместителю
министра спорта
Российской Федерации,
председателю Координационной
группы по экспериментальной
и инновационной деятельности
в области физической культуры и
спорта
К.В. Машковой

Уважаемая Ксения Викторовна!

ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» направляет Вам отчет исполнения Плана мероприятий за 1 полугодие 2021 года федеральной экспериментальной (инновационной) площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))».

Проблемным вопросом внедрения в практику данного проекта остается отсутствие финансирования, в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2019 г. № 880 (с изм. от 16 ноября 2020 года № 1523), на 2021 год финансирование не предусмотрено.

Приложение:

1. *Исполнение Плана мероприятий 2020 года на 13 л. в 1 экз.*

С уважением,
и.о. директора

В.И. Егоров

ОЭиАР
84112402516

**Исполнение Плана мероприятий на 2020-2024 годы
по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия
между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва
(на примере Республики Саха (Якутия))»
по итогам 1 полугодия 2021 года**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Охват	Ожидаемые результаты	Ответственные	Исполнение
I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке						
1.1	Встреча с научным руководителем - председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляевым	ежеквартально	-	Отчет по результатам, исполнение и корректировка плана ФЭП	Колесова А.Л. Кычкин Н.Н.	24 марта 2021 года
1.2	Совещание с руководителями высшего руководства и исполнительных органов власти РС (Я)					
1.2.1	Совещание у председателя Правительства Республики Саха (Якутия) С.В. Местникова	по факту	-	Внесение в проект Дорожной карты по цифровизации и модернизации системы подготовки спортивного резерва	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	29 марта 2021 года ПР-53-П5
1.3	Доработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки	весь период	7	Усовершенствован ие формы единых шаблонов отчетных форм	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО	Установлены и настроены программные продукты в ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва»,

					Статус» (Кычкин Н.Н.)	ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», в ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях»; Загружены классификаторы единых шаблонов печатных и отчетных форм, пользователи конфигурации имеют доступ к системе с помощью логина и пароля; Разработаны формы сводного отчета пилотных учреждений; Загружена база данных контингента ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях»
1.4	Организация и прием контрольных и переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта по технико-тактической подготовке	ежегодно (май, сентябрь, декабрь)	по отдельному плану	Формирование единой базы данных контингента пилотных школ	Методический Совет при ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) Директора спортивных школ	1 этап приема нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта в пилотных школах проведен с 15 по 30 мая 2021 года

1.5	Работа с участниками федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР», ООО «ЦПО «Статус»	Ведется постоянная консультационная работа с участниками ФЭП по работе в системе, заполнению данных
1.6	Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Выявление и поддержка одаренных детей в спорте, совершенствование детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва РС (Я)	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР» Пилотные школы	Ведется мониторинг показателей системы по всем параметрам; формируется сравнительный анализ сдачи нормативов по ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (по годам) воспитанников пилотных школ; ведется работа по выявлению отклонения показателей отдельно взятого ребенка. Проведен анализ выполнения спортивных разрядов, спортивных званий, спортивных достижений воспитанников пилотных школ; Проведен анализ работы тренерского состава пилотных школ
1.7	Разработка методических пособий, методических рекомендаций	ежеквартально	-	Публикация и распространение методических пособий, методических рекомендаций, обмен опытом работы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Разработана Типовая дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта: спортивная борьба (вольная борьба)
1.8	Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	ежеквартально	-	Распространение печатной продукции в целях пропаганды и	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Разработан и издан ежегодный информационный журнал «Спорт-детям!». Составлен и издан отчет в формате

				агитации детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)		брошюры по результатам работы федеральной экспериментальной площадки за 2018-2020 годы.
1.9	Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта	в течение года	-	Публикация и распространение в средствах массовой информации о результатах работы федеральной экспериментальной площадке	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Поротова М.Н.) Спортивные школы	Результат работы ФЭП размещается на официальном сайте ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», в ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях», Министерство по физической культуре и спорту РС (Я), ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «Спортивный резерв Якутии»						
2.1	Технологическая сервисная поддержка	весь период	-	Обеспечение технологической сервисной поддержки	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Ведется постоянная консультационная и технологическая сервисная поддержка пользователей системы силами ООО ЦПО «Статус»
2.2	Поставка и установка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	3 3 8 12 12	Обеспечение условий труда	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-

						19) (оптимизация финансовых средств)
2.3	Настройка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	3 3 8 12 12	Обеспечение условий труда	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
2.4	Доработка под нужды учреждений	весь период	-	Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа работы на местах	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Внесены изменения по итогам встречи с руководителями и по итогам проведенных анализов
III. Формирование данных по различным показателям						
3.1	Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	весь период	1 141	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Директора спортивных школ	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.2	Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	1 078	Создание единой базы данных контингента тренировочного этапа спортивных школ	Директора спортивных школ	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.3	Ввод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	104	Создание единой базы данных контингента этапа совершенствования спортивного мастерства	Директора спортивных школ	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему

				спортивных школ		
3.4	Ввод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	7	Создание единой базы данных контингента этапа высшего спортивного мастерства спортивных школ	Директора спортивных школ	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.5	Обновление и отслеживание базы данных спортсменов	весь период	2 330	Обновление база данных	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.6	Свод списочного состава спортсменов	весь период	2 330	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.7	Свод списочного состава спортсменов по возрастной категории	весь период	2 330	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.8	Свод списочного состава спортсменов по половому признаку	весь период	2 330	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.9	Свод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	весь период	1 141	Создание единой базы данных контингента этапа	Отдел аналитической и экспериментальной	Сводные данные сформированы

				начальной подготовки спортивных школ	й работы ГБУ РС «РЦПСР»	
3.10	Свод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	1 078	Обновление база данных	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.11	Свод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	104	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.12	Свод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	7	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.13	Свод спортивных показателей по виду спорта	весь период	3 153	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.14	Свод показателей по выполнению массовых разрядов	весь период	808	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.15	Свод показателей по выполнению 1 спортивного разряда	весь период	124	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.16	Свод показателей по	весь период	65	Формирование	Отдел	Сводные данные сформированы

	выполнению кандидата мастера спорта			единой базы данных контингента спортивных школ	аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	
3.17	Свод показателей по выполнению мастера спорта	весь период	11	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.18	Свод показателей по выполнению мастера спорта международного класса	весь период	1	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.19	Ввод данных тренерского состава	весь период	63	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	Сводные данные сформированы
3.20	Свод данных тренерского состава по видам спорта	весь период	63	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.21	Введение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	В работе
3.22	Введение выполнение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	В работе

3.23	Отслеживание тренировочного процесса спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.), директора спортивных школ, старшие тренера РС (Я) по видам спорта	В работе
3.24	Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава	весь период	63	Создание базы данных тренерского состава спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР» Директора спортивных школ	Сводные показатели сформированы
3.25	Составление и направление отчетов головному учреждению	ежемесячно	2	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	Сводные показатели сформированы
3.26	Формирование сводного отчета	ежемесячно	1	Планирование тренировочного плана, корректировка плана, принятие управленческих решений	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Сводные показатели сформированы
3.27	Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов по этапам подготовки	ежемесячно	1	Контроль качества тренировочного процесса, оказание методической помощи, принятие управленческих решений	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Сводные показатели сформированы

3.28	Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов	ежемесячно	1	Контроль, координация, планирование развития системы подготовки спортивного резерва РС (Я), принятие управленческих решений	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Сводные показатели сформированы
3.29	Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	ежемесячно	1	Обновление базы данных тренерского состава	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Данные внесены в систему
3.30	Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава	ежемесячно	1	Достижение прозрачности результата проделанной работы спортивных школ	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Данные внесены в систему
3.31	Составление описательного отчета по ФЭП	ежемесячно	1	Достижение прозрачности результата проделанной работы, создание эффективной системы управления	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Сводные данные сформированы
3.32	Составление отчета по исполнению Плана мероприятий на 2020-2024 годы	ежеквартально, полугодие, год	3	Достижение прозрачности данных спортсменов по этапам подготовки	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения	Сводные данные сформированы

					«Статус» (Кычкин Н.Н.)	
3.33	Проведение мониторинга отбора и выявления одаренных детей по возрастным категориям	постоянно	-	Достижение прозрачности спортивных показателей спортсменов, выявление одаренных в спорте детей	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Работа ведется в полной мере
3.34	Проведение анализа исполнения плана тренировочного процесса (индивидуального плана) по видам спорта, по этапам подготовки	постоянно	-	Достижение прозрачности по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий, выявление результата тренировочного процесса	Старшие тренера РС (Я) по видам спорта	Работа ведется в полной мере
3.35	Проведение анализа результатов ОФП, СФП, ТТП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта	постоянно	-	Достижение прозрачности данных тренерского состава, создание условий повышения квалификации тренерского состава	Директора спортивных школ, старшие тренера РС (Я) по видам спорта, специалисты ГБУ РС (Я) «РЦПСР»	Ведется сравнительный анализ сдачи нормативов по ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (1 этапа) воспитанников пилотных школ; ведется работа по выявлению отклонения показателей отдельно взятого ребенка. Ведется анализ выполнения спортивных разрядов, спортивных званий, спортивных достижений воспитанников пилотных школ; Ведется анализ работы тренерского

						состава пилотных школ
IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки						
4.1	Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	ежегодно	по факту	Правильное использование системы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	11 мая 2021 года проведен онлайн-семинар
4.2	Проведение выездных обучающих семинаров на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	по отдельному графику	по факту	Правильное использование системы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	30 марта 2021 г. в с. Чурапча 15 апреля 2021 г. с. Бердигестях
4.3	Проведение круглого стола на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки»	по отдельному графику	по факту	Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Проведение запланировано на второе полугодие текущего года
4.4	Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях	весь период	по факту	Распространение опыта работы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	22 марта 2021 года приняли участие с докладом на тему: «Цифровая трансформация в системе ДЮСПСР» во Всероссийской научно-практической конференции ФГБОУ ВО «АГАТУ» С 28 апреля по 01 мая 2021 года

						приняли участие на Форуме «Sport forum live» под эгидой Международного спортивного форума «Россия- спортивная держава» г. Москва
4.5	Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах	весь период	385	Распространение опыта работы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	11 марта 2021 года проведен семинар Онлайн-семинар на тему: «Ключевые аспекты подготовки юных спортсменов» для специалистов в сфере детско-юношеского спорта Республики Саха (Якутия)
4.6	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2020 год	ежегодно (декабрь)	по факту	Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за год	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	-