

**Отчет о реализации проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадки
«Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки
спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия)» за 2021 год**

*Уполномоченная организация ФЭП: Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканский центр подготовки спортивного резерва»
Сроки реализации: 2016-2024 гг.*

№ п/п	Мероприятия, согласно утвержденной программы и плана	Подробная информация по выполнению (с приложениями)	Рекомендации по использованию и внедрению результатов проекта в практику	Предложения по корректировке мероприятий программы
I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке				
1.1.	Встреча с научным руководителем - председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляевым	<p>24 марта 2021 года был рассмотрен вопрос о проведение совещания у заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В. по вопросу реализации проекта ФЭП (Приложение 2)</p> <p>28 июня 2021 года был рассмотрен вопрос об участии во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности» в рамках XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары-2021», а также подготовке материалов по участию на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научно-практических конференциях (Приложение 2)</p> <p>02 декабря 2021 года обсуждены вопросы подготовки материала о деятельности ФЭП к встрече</p>		Приложение 1, изменённый план на 2022-2024 годы

		с Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. (Приложение 2)		
1.2.	Совещание с руководителями высшего руководства и исполнительных органов власти Республики Саха (Якутия) (далее – РС (Я))	Совещание у председателя Правительства Республики Саха (Якутия) С.В. Местникова Протокол от 29 марта 2021 г. № Пр-53-П5 (приложение 3). 1. МинФКиС Республики Саха (Якутия) поручено включить в проект плана мероприятий (Дорожная карта) по реализации Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) в области ФКС проект РИС «Спортивный резерв Якутии», осуществляемый в рамках ФЭП. Срок – до 30 апреля 2021 г.; Итог – На 2021 год Проект не включен. Планируется на 2022 год 2. Совместно с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) рассмотреть вопрос финансирования проекта РИС «Спортивный резерв Якутии» в 2021 г. и отработать с Минфином РС (Я) по дополнительному финансированию при корректировке госбюджета РС(Я). Итог – финансирование не определено		
1.3.	Доработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки	Продолжается обновление баз данных контингента ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях» согласно локальных актов учреждений		
1.4.	Организация и прием	1 этап приема нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных		

	контрольных и переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта по технико-тактической подготовке	стандартов спортивной подготовки по видам спорта в пилотных школах проведен с 15 по 30 мая 2021 года (Приложение 4). 2 этап и 3 этап приема нормативов ОФП и СФП не произведены по причине режима самоизоляции в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19		
1.5.	Работа с участниками федеральной экспериментальной площадки	Ведется постоянная консультационная работа с участниками ФЭП по работе в системе, заполнению данных. Затруднение представляет заполнение данных по переходу между этапами подготовки. За 2021 год осуществлены 3 консультации.		
1.6.	Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки	Ведется мониторинг показателей системы по всем параметрам (приложение 4). Формируется сравнительный анализ сдачи нормативов по ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (по годам) воспитанников пилотных школ; ведется работа по выявлению отклонения показателей отдельно взятого ребенка. Проведен анализ выполнения спортивных разрядов, спортивных званий, спортивных достижений воспитанников пилотных школ. Проведен анализ работы тренерского состава пилотных школ		
1.7.	Разработка методических пособий,	Разработана и опубликована Типовая дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта: спортивная борьба (дисциплина -		

	методических рекомендаций	вольная борьба) (приложение 5) http://udyspsr.ykt.ru/metodicheskie-materialy/		
1.8.	Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	Составлен и издан отчет в формате брошюры по результатам работы федеральной экспериментальной площадки за 2018-2020 годы (приложение 6). Издание подобной брошюры запланировано каждые 2 года		
1.9.	Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта	Результат работы ФЭП размещается на официальном сайте ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» http://udyspsr.ykt.ru/otchety/ ООО «Центр программного обеспечения «Статус» - http://cpo-status.ru/projects/federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/ ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» - http://dpkorkin.ru/?page_id=1900 в ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях» - http://www.gorndyussh.ucoz.net/index/federalnaja-ehksperimentalnaja-ploshhadka-pilotnyi-proekt/0-33 Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) – https://minsport.sakha.gov.ru/ ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» - https://fcpsr.ru/mc/exid/fep-yakutija		
II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «Спортивный резерв Якутии»				
2.1.	Технологическая сервисная поддержка	Ведется постоянная консультационная и технологическая сервисная поддержка пользователей системы силами ООО ЦПО «Статус». Дополнений не имеется		
2.2.	Поставка и	Не выполнен.		

	установка программных продуктов	План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) (оптимизация финансовых средств) Приказ ГБУ РС (Я) «РЦПСР» от 18.01.2021 № 05-ОД направлен в Минспорт России вместе с отчетом о реализации проекта ФЭП за 2020 г. (Приложение 1)		
2.3.	Настройка программных продуктов	Не выполнен. План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение 1)		
2.4.	Доработка под нужды учреждений	Изменений для внесения по итогам встречи с руководителями и по итогам проведенных анализов не имеется		
III. Формирование данных по различным показателям				
3.1.	Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 1 141 человек (за весь период)		
3.2.	Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 1 078 человек (за весь период)		
3.3.	Ввод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 104 человек (за весь период)		
3.4.	Ввод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 7 человек (за весь период)		

3.5.	Обновление и отслеживание базы данных спортсменов	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 2 330 человек (за весь период)		
3.6.	Свод списочного состава спортсменов	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 1 280 человек (за 2021 год)		
3.7.	Свод списочного состава спортсменов по возрастной категории	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – за 2021 год: от 5 до 17 лет – 1 170 человек, от 18 и старше – 110 человек		
3.8.	Свод списочного состава спортсменов по половому признаку	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – за 2021 год: юноши – 1 637, девушки – 357		
3.9.	Свод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему – 707 человек (за 2021 год)		
3.10.	Свод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	Сводные данные сформированы – 505 человек (за 2021 год)		
3.11.	Свод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	Сводные данные сформированы – 61 человек (за 2021 год)		
3.12.	Свод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	Сводные данные сформированы – 7 человек (за 2021 год)		

3.13.	Свод спортивных показателей по виду спорта	Сводные данные сформированы – 41 медаль: золото – 41, серебро – 10, бронза – 24		
3.14.	Свод показателей по выполнению массовых разрядов	Сводные данные сформированы – 537 человек (за 2021 год)		
3.15.	Свод показателей по выполнению 1 спортивного разряда	Сводные данные сформированы – 30 человек (за 2021 год)		
3.16.	Свод показателей по выполнению кандидата мастера спорта	Сводные данные сформированы – 46 человек (за 2021 год)		
3.17.	Свод показателей по выполнению мастера спорта	Сводные данные сформированы – 13 человек (за 2021 год)		
3.18.	Свод показателей по выполнению мастера спорта международного класса	Сводные данные сформированы – 1 человек (за 2021 год)		
3.19.	Ввод данных тренерского состава	Сводные данные сформированы – 63 человек (за весь период)		
3.20.	Свод данных тренерского состава по видам спорта	Сводные данные сформированы – 47 человек (за 2021 год)		
3.21.	Введение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского	Не выполнен. В связи с отсутствием финансирования данные показатели не вносятся в базу, так как базы пилотных школ хранятся на облачном сервисе ОО ЦПО «Статус». Данный критерий будет выполнен при предоставлении		

	состава спортивных школ	финансирования.		
3.22.	Введение выполнения тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	Не выполнен. В связи с отсутствием финансирования данные показатели не вносятся в базу, так как базы пилотных школ хранятся на облачном сервисе ОО ЦПО «Статус». Данный критерий будет выполнен при предоставлении финансирования.		
3.23.	Отслеживание тренировочного процесса спортивных школ	Не выполнен. В связи с отсутствием финансирования данные показатели не вносятся в базу, так как базы пилотных школ хранятся на облачном сервисе ОО ЦПО «Статус». Данный критерий будет выполнен при предоставлении финансирования.		
3.24.	Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава	Сводные показатели сформированы. Всего по пилотным школам 47 тренеров, в том числе 4 совместителя (за 2021 год) Высшее образование в области ФКиС – 45 Высшая квалификационная категория – 24 Первая квалификационная категория – 6 Вторая квалификационная категория – 14.		
3.25.	Составление и направление отчетов головному учреждению	Сводные показатели сформированы. Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.26.	Формирование сводного отчета	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного		

		взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.27.	Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов по этапам подготовки	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.28.	Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.29.	Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.30.	Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.31.	Составление описательного	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему:		

	отчета по ФЭП	«Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год (приложение 4). 23 страницы		
3.32.	Составление отчета по исполнению Плана мероприятий на 2020-2024 годы	Сводные данные сформированы (приложение 4). 23 страницы		
3.33.	Проведение мониторинга отбора и выявления одаренных детей по возрастным категориям	Работа ведется в полной мере. За 2021 года: ССМ – 61, ВСМ – 7, КМС – 46, МС – 13, МСМК – 1, чемпионы ДВФО, России, Европы и мира – 7. Отбор спортивно одаренных детей осуществляется по итогам выполнения нормативов ОФП иСФП, выполнению спортивных званий, перехода на этапы ССМ и ВСМ, по результатам выступления в официальных стартах ДВФО, России, Европы и мира		
3.34.	Проведение анализа исполнения плана тренировочного процесса (индивидуального плана) по видам спорта, по этапам подготовки	Не выполнен. В связи с отсутствием финансирования данные показатели не вносятся в базу, так как базы пилотных школ хранятся на облачном сервисе ОО ЦПО «Статус». Данный критерий будет выполнен при предоставлении финансирования.		
3.35.	Проведение анализа результатов ОФП, СФП, ТТП в соответствии с требованиями	Отчет по результатам реализации федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 2021 год.		

	ФССП по видам спорта	(приложение 4). 23 страницы		
IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки				
4.1.	Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	11 мая 2021 года проведен в режиме онлайн. Председательствовала Колесова А.Л. – заместитель директора по работе со спортивными школами ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва». Присутствовало 16 специалистов в области ФКиС РС (Я) (Приложение 7)		
4.2.	Проведение выездных обучающих семинаров на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	30 марта 2021 года в с. Чурапча 15 апреля 2021 года в с. Бердигестях Семинар проводили специалисты, привлеченные к работе ФЭП (Поротова М.Н., Иванова М.Г.) Всего приняло участие 20 человек. Протокол не велся		
4.3.	Проведение круглого стола на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки»	11 ноября 2021 года проведен в режиме онлайн. Председательствовала Колесова А.Л. – заместитель директора по работе со спортивными школами ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва». Присутствовало 16 специалистов в области ФКиС РС (Я)		

4.4.	Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях	<p>(Приложение 8)</p> <p>1. 27 марта 2021 года приняли участие с докладом на тему: «Цифровая трансформация в системе ДЮСПСР» во Всероссийской научно-практической конференции ФГБОУ ВО «АГАТУ» на I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «проблемы и перспективы спортивной подготовки, физического воспитания коренных народов Севера и Арктики» в Республике Саха (Якутия) (Приложение 9)</p> <p>2. С 28 апреля по 01 мая 2021 года приняли участие на Форуме «Sport forum live» под эгидой Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» г. Москва. В составе делегации Министерства по физической культуре и спорту РС (Я) были включены 2 специалиста ГБУ РС (Я) «РЦПСР». Приняли участие во всех мероприятиях в качестве слушателей (Приложение 10)</p> <p>3. 06 июля 2021 года - участие с докладами на темы: «Возможности и результаты внедрения РИС «Спортивный резерв Якутии». Мониторинг показателей региональной информационной системы «Спортивный резерв Якутии за 2018-2020 годы, как фактор эффективности работы ФЭП» на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности» приуроченной к проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта РС (Я) «Игры Манчаары – 2021» (Приложение 11)</p> <p>4. 03-04 декабря 2021 года – участие и</p>		
------	---	---	--	--

		публикация на тему: «Цифровая трансформация системы подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия) в рамках федеральной экспериментальной площадки» на V Всероссийской научно-практической конференции «День спортивной информатики» (Приложение 12)		
4.5.	Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах	11 марта 2021 года проведен семинар Онлайн-семинар на тему: «Ключевые аспекты подготовки юных спортсменов» для специалистов в сфере детско-юношеского спорта Республики Саха (Якутия). Доклад по основным направлениям разработки дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Спортивная (вольная) борьба» о требованиях и сроках обучения. Работа в этой сфере начинается с отбора одаренных детей; создания необходимых условий; привития детям первоначальных знаний, умений, навыков; подготовки к переводу от этапов к этапу; подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные организации. Программа состоит из характеристики вида спорта, целей и задач, учебного плана, методической части, плана воспитательной работы, методов контроля и оценки (контрольные упражнения, переводные нормативы) и информационного обеспечения. https://www.youtube.com/watch?v=FTll17iuIzE		
4.6.	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию	-		

	Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2021 год			
--	--	--	--	--

- опубликованный перечень публикаций в соответствии с ГОСТ

Руководитель ФЭП уполномоченной организации _____ А.Л. Колесова *А.Л. Колесова*

Научный руководитель ФЭП _____ М.Д. Гуляев *М.Д. Гуляев*

«24» февраля 2022 г. МП

